


## 中青戸小学校の改築について

### 1 平成22年度の取組

平成21年度に策定した改築の基本構想・基本計画に基づき、平成22年度は基本設計、地盤調査等を行う。


### 2 改築中の既存校舎の一部活用

改築工事では、狭隘な学校敷地の中にプレファブ仮設校舎と新校舎を建設する。そこで、工事にあたって既存校舎の一部（給食室、職員室等の管理諸室、教室を設けている棟）を活用し、仮設校舎を小規模に収めて併せて使用することにより、工事期間中の学習環境への影響や建設費の軽減等を図る。



### 3 新校舎のレイアウト

新校舎のレイアウトについては、基本計画において、隣接する青戸平和公園との一体感、校庭の日照確保、敷地拡張可能性の観点から望ましいとしている二つの案のうち、右の案を採用する。



### 4 改築スケジュール

裏面のとおり

# 中青戸小学校改築スケジュール

	設計	工 事		
		既存校舎 ・体育館・プール	仮設校舎	新校舎 ・体育館・プール
平成 22 年度	基本設計			
平成 23 年度	実施設計	プール 解体工事		
平成 24 年度		校舎・体育館 解体工事① (活用校舎を除く)	仮設工事  引越	
平成 25 年度				新校舎・体育館・プール 建築工事
平成 26 年度		校舎 解体工事② (活用校舎)	仮設校舎 校舎解体工事	外構 工事 ◎竣工  引越

注) 工事スケジュールは基本設計・実施設計を踏まえて変更する可能性があります。