

前期実施計画及び中期実施計画の評価について

1 趣旨

平成25年度を初年度とする新基本計画の策定に向け、現行の基本計画に係る前期実施計画及び中期実施計画の達成状況を評価として取り纏めたため、その報告を行うもの

2 評価方法・結果

(1) 前期実施計画の評価は、平成20年度の実績により、また中期実施計画の評価は、平成22年度の実績により、それぞれ評価した。

(2) 「政策」「施策」「事業」について、各成果指標の実績をもとに、以下の基準により評価した。

(ア) A・・・100%超(計画を上回った)

(イ) B・・・80%以上～100%

(ウ) C・・・60%以上～80%未満

(エ) D・・・60%未満

(オ) その他・・・未調査等により評価できず

(3) 評価結果

(ア) 総括表・・・別紙1

(イ) 前期実施計画事業評価・・・別紙2

(ウ) 中期実施計画事業評価・・・別紙3

3 評価を踏まえた新基本計画の策定について

新基本計画の策定にあたっては、今回取り纏めた評価を踏まえるとともに、新たな区民ニーズを的確に捉え、区民満足度のさらなる向上を目指し、その達成に向けた新基本計画を検討していく。

また、行財政改革のさらなる進展を図り、財政基盤の強化を進めることを前提に、近年の社会経済状況等を踏まえ、区に即した財政フレームを設定しつつ、区民にとって真に必要な計画事業を精査し実施していく。

4 (参考) 計画額に対する実績額

	計画額(百万円)	実績額(百万円)
前期実施計画(18年度～20年度)	45,353	43,157
中期実施計画(21年度～22年度)	38,938	31,263