

議案関係庶務報告資料
No. 1 - ①
子育て支援部保育管理課

平成24年2月22日

## 新高砂保育園建設工事負担金等の繰越しについて

保育管理課

### 1 趣 旨

高砂団地の建替え工事と併せて、南高砂保育園、東高砂保育園の統合新設園である新高砂保育園の建設工事を行っているところである。

外構工事については、本体工事とともに平成23年度中の完了が予定されていたが、東日本大震災の影響等により、スケジュール変更となり、平成24年度にわたり、継続して行われることとなったため、必要な経費を繰り越すものである。

なお、新高砂保育園での保育開始については、計画どおり、平成24年7月を予定している。

### 2 建設工事負担金等繰越額

当初予算額	194,210千円
支払予定額	101,414千円
翌年度繰越額	92,796千円

※〔内 訳〕外構工事、備品・消耗品購入費等

### 3 建設工事竣工予定（園舎部分）

平成24年5月下旬