写

庶務報告１（５）
平成２２年６月１４日

22 葛政財第 40 号

平成 22 年 5 月 31 日

葛飾区議会議長

舟　坂　ちかお　殿

葛飾区長　　青 木　克 徳

平成 21 年度葛飾区事故繰越しの報告について

このことについて、地方自治法施行令第 150 条第３項の規定により準用する同令第 146 条第２項の規定により、別紙のとおり報告します。

平成21年度葛飾区事故繰越し繰越計算書

（単位：円）

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源	
4 福祉費	3 児童福祉費	(仮称)子ども総合センター建設経費	288,686,899	225,577,660	63,109,239	0	63,109,239	0	0	63,109,239	葛飾区保健所及び子ども総合センター(仮称)建築工事契約において、敷地内上空の電線移設工事等に時間を要したことにより杭工事に遅れが生じたため。
合計			288,686,899	225,577,660	63,109,239	0	63,109,239	0	0	63,109,239	

平成22年5月31日提出

葛飾区長　　青木　克徳

平成21年度葛飾区事故繰越し繰越計算書説明資料

（単位：円）

款	項	目	事業名	区分（節）	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
						支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源	
4 福祉費													
	3 児童福祉費												
		6 児童福祉施設建設費											
			(仮称)子ども総合センター建設経費	工事請負費	288,686,899	225,577,660	63,109,239	0	63,109,239	0	0	63,109,239	葛飾区保健所及び子ども総合センター(仮称)建築工事契約において、敷地内上空の電線移設工事等に時間を要したことにより杭工事に遅れが生じたため。
合計					288,686,899	225,577,660	63,109,239	0	63,109,239	0	0	63,109,239	

平成21年度葛飾区事故繰越し繰越計算書

（単位：円）

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源	
5 衛生費											
	1 衛生管理費										
		保健所等建設経費	366,702,459	288,522,340	78,180,119	0	78,180,119	0	0	78,180,119	葛飾区保健所及び子ども総合センター（仮称）建築工事契約において、敷地内上空の電線移設工事等に時間を要したことにより杭工事に遅れが生じたため。
合計			366,702,459	288,522,340	78,180,119	0	78,180,119	0	0	78,180,119	

平成22年5月31日提出

葛飾区長　　青木　克徳

平成21年度葛飾区事故繰越し繰越計算書説明資料

（単位：円）

款	項	目	事業名	区分（節）	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
						支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源	
5 衛生費													
	1 衛生管理費												
		6 保健所施設建設費											
			保健所等建設経費	工事請負費	366,702,459	288,522,340	78,180,119	0	78,180,119	0	0	78,180,119	葛飾区保健所及び子ども総合センター（仮称）建築工事契約において、敷地内上空の電線移設工事等に時間を要したことにより杭工事に遅れが生じたため。
合計					366,702,459	288,522,340	78,180,119	0	78,180,119	0	0	78,180,119	