

双葉保育園の園舎建替えについて

保育管理課

1 経過

双葉保育園が併設されている都営下千葉母子アパートについては、平成23年2月以降、居住者の移転及び除却工事が計画されている。

そのため、近隣の都営第2下千葉民生アパート（除却予定）跡地に仮設園舎を設置し、保育の継続性を確保したうえで、都営下千葉母子アパート除却後の用地に保育園舎を建設する予定である。

2 仮設園舎建設予定地

葛飾区東堀切一丁目16番（裏面「仮設園舎位置図」のとおり）

3 本園舎建設予定地（区取得予定）

葛飾区東堀切一丁目15番16号（現双葉保育園と同位置）

4 園舎建替え等スケジュール（予定）

平成23年6月頃～	《都》第2下千葉民生アパート除却工事 （東堀切一丁目16番、仮設園舎建設予定地）
平成23年10月頃～	仮設園舎建設工事着工
平成24年2月頃	仮設園舎へ移転
平成24年6月頃～	《都》下千葉母子アパート除却工事及び売却手続き （東堀切一丁目15番、建替え予定地）
平成25年春頃	保育園用地取得
平成25年夏頃～	新園舎建設工事着工
平成26年夏頃	竣工後、新園舎へ移転

仮設園舎位置図

